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Tervezett eljarasi

Id6beli litemezés

az eljaras

e kézbeszerz_és’térgya = '!' ,é",yadé tipus meginditasanak, illetve . ’s'ze!'zodes’ ,
mennyisége eljarasrend a kézbeszerzés teljesitésének varhaté
f o resox idépontja vagy a
megvaldsitasanak so1s x im
ey . szerzodés idotartama
) tervezett idépontja
I. Arubeszerzés
Gazenergia beszerzése Kbt. Masodik k6zbsségi nyilt HI-IV. negyedév 1év
Része
Villamosenergia beszerzés Kbt. Harmadik Kbt. 112. § (1) b) [l. negyedév 1év
] Része pont szerinti eljaras
Il. Epitési beruhazas
Felszini vizelvezetés a Kbt. Harmadik
Zsiroshegyaljan (TOP .R' Kbt. 112.§ (1) b) [ll. negyedév 14 hénap
észe RTI
] Plusz) pont szerinti eljaras
Eplletenergetikai
fejlesztések Kbt. Harmadik Kbt. 112. § (1) b) Il neavedéy 14 héna
Nagykovacsiban (TOP Része pont szerinti eljaras - Negy P
Plusz)
Gyermekorvosi rendeld Kbt. Harmadik Kbt. 112. § (1) b) . )
épitése (TOP Plusz) Része pont szerinti eljaras V. negyedev 14 honap
lll. Szolgaltatas-
megrendelés
Hé- és sikossagmentesitési | Kbt. Harmadik Kbt. 112. § (1) b) [ll. negyedév 12 hénap

szolgaltatas
Nagykovacsiban

Része

pont szerinti eljaras




